О. Каракич.

Риски инвестиционных проектов в Иркутской области
Управление рисками так же влияет на эффективность операции и системы, как и управ​ление получением целевого эффекта, управление ресурсами, что позволяет рассматривать управление рисками как одну из составляющих общеорганизационного процесса управления. В  наше время уже никого не удивляет «карта рисков»,  расписанная  для каждого проекта. Один из способов составления таких карт предполагает определение рисков от «большего  к меньшему», то есть, начиная с страновых рисков, переходя к региональным и, заканчивая местными. Из этого способа видно, что для определения рисков   крайне важно место реализации проекта.  В  Иркутской области  наиболее пристальное внимание стоит  обратить на «биоклиматические факторы», так как они приводят к наибольшему удорожанию проекта. 

       Очень актуальна для проектов в Иркутской области экологическая безопасность,  в связи с нахождением на территории области оз. Байкал, т.к. оно включено в список всемирного Природного наследия.  Согласно Федеральному закону от 10.01.2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды": «Особой охране подлежат объекты, включенные в Список всемирного культурного наследия и Список всемирного природного наследия, государственные природные заповедники….». Для сохранения окружающей среды предусмотрена система штрафов и «возмещение в установленном порядке вреда окружающей среде».  Экологический фактор, безусловно, не витален для абсолютно всех проектов, но может оказать влияние на некоторые из них, в частности, на строительные или добывающие. В этом случае целесообразно будет перенести место работы как можно дальше от озера Байкал или минимизировать влияние на природу озера.   
          Биоклиматический потенциал области является наиболее «дорогим» фактором для проекта, потому что приводит к повышению затрат как за счет технического и технологического удорожания, так и за счет человеческого. Техническое и технологическое удорожание обусловлено климатическими характеристиками региона, к которым, в частности, относятся: температурный режим, сезонность, характеристики снежного покрова, сейсмичность, животный состав.

Так, температурный режим региона характеризуется «резко выраженной континентальностью со среднегодовой амплитудой температур 45-47 °С. Зимы здесь суровы, а летние сезоны непродолжительны». При проектировании объектов и расчете затрат на проекты необходимо учитывать характеристики используемых материалов, способных выдержать подобные температурные изменения. В сметные расчеты для многих проектов вводится, так называемый, «зимний коэффициент»; он закладывается для избежания проблем, которые могут возникнуть при реализации проекта в зимний период. Например, усложнения в технологических процессах, вызываемые низкой температурой: подготовка временных сооружений для обогревания рабочих, утепление временных водопроводных сетей и баков, применение средств утепления бетона и раствора при транспортировке и т.д.   Для строительных проектов в иркутском регионе предусмотрена лимитированная затрата для V зоны (3), так как необходимо дополнительно учитывать прочность конструкций, зданий и сооружений из-за тяжелого снежного покрова. При проведении краткосрочных проектов в летний сезон возможет отказ от удорожания проекта на этот коэффициент.  Кроме того, отдельные районы Иркутской области лавиноопасны, что также необходимо учитывать (при инвестициях в объект, находящийся в лавиноопасном районе, одним из способов снижения рисков и затрат может быть страхование объекта) (4). Животный состав также приходится брать во внимание при расчете затрат. Так, например, на территории области находится порядка 15 видов животных, занесенных в Красную книгу России и столько же – в Красную книгу Иркутской области. Кроме того, в области обитает ряд промысловых животных, поголовье которых необходимо сохранять и приумножать. Непосредственных затрат, связанных с этим, в проекте может и не быть, но тем не менее необходимо учитывать возможность компенсаций в связи с нанесенным ущербом животному миру.  

В целом  можно сказать, что Иркутский  регион содержит  достаточно специфичные биоклиматические условия и ряд других факторов, приводящих к удорожанию проектов, существуют способы предотвратить риски, связанные с этими условиями. 
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